

协同平台项目 · 甘特图

泛微 · 致远合并版 | 2025-12 选型 → 2026-09-01 全面上线

■ 泛微深圳 ■ 泛微赣州 ■ 致远 OA ■ 商务/合同 ■ 准备 ■ 实施 ■ 上线 ■ 里程碑

工作项	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07
一、选型阶段 约 43 天 · 12-04~01-15								
致远 致远 OA 调研	12-04							
深圳 泛微深圳 调研	12-11							
赣州 泛微赣州 调研		01-08						
致远 致远 报价发董总		01-15						
赣州 赣州 报价发董总		01-22						
报价汇总提交采购			01-29					
二、商务阶段 约 123 天 · 01-15~05-18								
合同初审				02-05				
合同第一版完成审批					04-12 合同第一版			
对方改变主体公司，修改合同					04-19			
合同1.6版完成审批						05-06		
正式签订合同							05-13	
三、准备阶段 约 26 天 · 04-22~05-18								
各部门场景调研与方案编写					04-29 各部门			
四、实施阶段 约 75 天 · 05-18~07-31								
进场调研，叶明驻场实施						05-25 进场调研，叶明驻		
《合同管理方案》定稿							06-01 《合同	
实施方案V0.8初审 / 1.1版							06-08	
《实施方案》完稿启动，各方签字								06-15 《实施方
资产流程会议（固定资产）							06-22	
采购/入库验收、HR级别确认								06-29
员工资料导入、考勤规则								07-06
用车管理模块								07-13
流程优化大会，精简审批节点								
五、试运行阶段 约 31 天 · 08-01~08-31								
上线试运行（+5800条/月）								
六、上线阶段 09-01								
全面上线，切换钉钉（+6741条）								